

Ministrul Energiei: Proiectul Iernut a fost un esec total, însa centrala trebuie finalizata anul acesta

Proiectul centralei pe care o construiește Romgaz la Iernut a fost un esec total, întrucât lucrările au întârziat mai multi ani si nimeni nu le-a verificat, însa centrala trebuie finalizata în acest an, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, într-o conferinta de specialitate.

"Managerii din Romgaz au preferat sa stea si sa mearga compania din extractia de gaze si vânzarea gazelor. Cred ca trebuie sa trecem de etapa aceasta si sa devina manageri profesioniști si implicati, cu o echipa dedicata pentru fiecare proiect în parte, care sa urmareasca fiecare proiect si sa finalizeze proiectele", a aratat el.

Popescu a aratat ca centrala Iernut este necesara pentru sistemul energetic, iar proiectul trebuie finalizat anul acesta.

"Acolo a fost un esec total al vechilor conduceri ale Romgaz, care s-au multumit sa zica ca avem un contract la cheie si este responsabilitatea firmei constructoare sa dea contractul la cheie. Uite ca firma constructoare a dat gres si ce facem? Trebuie sa reluam lucrările, sa finalizam pâna la sfârșitul anului aceasta investitie, care este absolut necesara", a continuat oficialul guvernamental.

Ministrul a acuzat faptul ca Romgaz nu a avut un evaluator independent care sa verifice lucrările.

"Abia acum se face acest lucru, vedem care este stadiul lucrărilor. Era obligatoriu, din punctul meu de vedere, ca Romgaz sa fi angajat un contractor independent care sa supravegheze lucrările si sa sesizeze eventuale abateri", a continuat el, în cadrul conferintei ZF Power Summit.

Întrebat cum este posibil asa ceva, în conditiile în care sunt sute de milioane de euro la mijloc, Popescu a raspuns: "Uite ca e posibil. Pâna vedem cine a gresit si cine plateste, centrala de la Iernut nu e gata".

Romgaz nu a prelungit contractul cu Romelectro si Duro Felguera pentru realizarea centralei de la Iernut, întrucât termenul de finalizare a lucrărilor, care a expirat la 26 decembrie 2020, nu a fost respectat, a anuntat Romgaz într-un comunicat remis pe 30 decembrie 2020.

"Referitor la Contractul de achizitie publica nr.13384/2016, având ca obiect executarea proiectului la cheie Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA informeaza actionarii si investitorii asupra următoarelor: întrucât termenul de finalizare a lucrărilor care fac obiectul contractului mentionat mai sus nu a fost respectat, acesta expirând la data de 26 decembrie 2020, Romgaz a decis sa nu dea curs cererii înaintate de catre Asocierea formata din Duro Felguera SA si SC Romelectro SA prin care se solicita prelungirea acestui termen", potrivit comunicatului.

Romgaz va gasi solutiile necesare finalizarii si punerii în functiune a Centralei Termice Iernut si va informa în continuare piata cu privire la aceasta investitie, mai arata sursa citata.

Producatorul national de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fara TVA, cu firmele Duro Felguera si Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut.

Centrala ar fi trebuit sa fie data în folosinta la începutul anului 2020, potrivit planurilor initiale.