

Primaria Capitalei a reziliat contractul de lucrari de la Patinoarul Flamaropol

Primaria Capitalei anunta, joi, ca a reziliat contractul de lucrari de la Patinoarul Flamaropol deoarece lucrarile la acest obiectiv au întârziat foarte mult, iar constructorul nu a facut nimic pentru a remedia situatia.

"Primaria Municipiului Bucuresti a luat decizia rezilierii contractului de lucrari la Patinoarul Flamaropol, întrucat lucrarile la acest obiectiv de investitii au înregistrat întârzieri majore, iar constructorul nu a luat masuri pentru remedierea situatiei. Înca de anul trecut Primaria Municipiului Bucuresti a solicitat antreprenorului transmiterea unui program de executie revizuit, justificarea întârzierilor înregistrate, modalitatile de recuperare a acestora, cu precizarea ferma a masurilor si resurselor ce urmeaza a fi utilizate, însa, desi au existat numeroase întâlniri între reprezentatii PMB si constructor, acesta nu si-a asumat nici un termen", a transmis Gabriela Firea.

Acum urmeaza expertizarea lucrarilor executate, stabilirea restului de executat precum si lansarea procedurilor de achizitie publica pentru finalizarea obiectivului de investitii.

În prezent, precizeaza reprezentantii PMB, lucrarile la Patinoarul Flamaropol, începute în 2017, sunt executate în proportie de 35%. Au fost finalizate lucrarile de fundare, pentru corpurile de cladire A, B, C si D si lucrarile de suprastructura ale Corpului A, cu exceptia etajului tehnic.

Patinoarul va avea o suprafata desfasurata de aproximativ 9.500 mp, cu o capacitate de 3.100 locuri, inclusiv VIP. De asemenea, acoperisul viitorului patinoar va fi pietonal, sub forma de relief artificial orientat spre lacul din imediata vecinatate. Pe teren se va asigura si o zona de parcare în aer liber pentru aproximativ 82 autoturisme.