
www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2022-02-21 19:24:31

Beniamin Rus, Selina: În aceasta saptamâna, discutam rezilierea amiabila a

contractului pentru tronsonul Biharia-Chiribis

Proprietarul grupului de firme Selina, Beniamin Rus, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca în aceasta

saptamâna se poarta discutii cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

pentru a rezilia amiabil contractul pentru proiectarea si executia lotului Biharia - Chiribis, de 28,55

kilometri, din Autostrada Transilvania. 

"Suntem în discutii, ni s-a propus sa închidem amiabil. În aceasta saptamâna, urmeaza sa negociem încetarea

amiabila. Ei nu au fost dispusi sa ia în calcul lucrarile suplimentare si considera ca nu exista baza legala sa

plateasca lucrarile suplimentare care au reiesit din expertiza. Vreau sa va spun ca nu exista proiect sa nu apara

lucrare suplimentara. Mai ales la drumuri. Noi ne retragem, ramâne doar proiectantul cu care vor colabora mai

departe. Lucrarea se va scoate din nou la licitatie, dar nu mai dureaza, nu se mai face proiect nou. Dar s-ar putea sa

le ceara celorlalti înca o expertiza, deoarece a trecut ceva vreme din august 2017, când s-a scos la licitatie", a

afirmat Beniamin Rus.

Potrivit acestuia, câstigatoarea contractului, asocierea de firme condusa de Trameco, va putea participa din nou la

licitatie, aceasta fiind o conditie a rezilierii amiabile.

Dupa semnarea contractului în 2020, proiectul a fost predat la 1 februarie 2021. Anterior, asocierea de firme a

realizat studiul geo, cu sapaturi pe tot tronsonul, pentru evaluari cât mai exacte, care s-au dovedit a fi diferite fata

de cele preconizate de CNAIR initial, în caietul de sarcini, au facut o expertiza cu un expert acceptat de companie

si apoi au facut verificarea pe teren, cu un verificator. Daca s-ar fi dat drumul lucrarilor, sustine Rus, în acest

moment, ar fi fost finalizate în procent de 80%.

"Anul trecut nu am lucrat mai deloc. Am stat cu toate utilajele pe dreapta. Am stat degeaba cu 65 de oameni

repartizati pentru conducerea proiectului. Asteptam, din saptamâna în saptamâna, sa ne dea ok-ul executiei. Cum

spuneam, ei afirma ca nu exista baza legala sa plateasca lucrarile suplimentare care au reiesit din expertiza. Pe de

alta parte, pot sa va spun ca am facut o adresa la ANAP, care mi-a dat dreptate în totalitate. Nu trebuie sa se

specifice în proiect lucrarile suplimentare, pentru ca exista o lege. ANAP a spus în felul urmator: daca sunt lucrari

suplimentare, nesubstantiale, sunt pâna la 10%. Noi am avut din acelea, 3 milioane pe lucrarea asta, adica undeva

cam 6%. Şi daca sunt lucrari suplimentare substantiale, acolo unde se schimba toata structura drumului, pentru

acestea se face o noua licitatie. Deci ei trebuiau sa-mi dea 6-7% pentru lucrarile nesubsantiale, asa cum spune

ANAP si pe celelalte, substantiale, trebuia sa se tina o licitatie separata pe 2 kilometri, unde noi am avut prapad", a

precizat constructorul.

Beniamin Rus a adaugat ca, din informatiile sale, si constructorul român Dorinel Umbrarescu are aceeasi

problema, pe unul din tronsoanele aflate în lucru din Autostrada Transilvania.

"I-a fugit dealul. Şi daca mie nu mi-au aprobat lucrari suplimentare, sa vedem ce se va întâmpla la el, unde e

valoare mult mai mare. Dar el are o problema mai mare. Sa vedem daca lui i se aproba, dar trebuie sa-i aprobe

lucrari suplimentare, trebuie sa i se plateasca, pentru ca omul le face, nu are încotro', a spus Beniamin Rus.

Contractul pentru proiectarea si executia lotului Chiribis - Biharia, 28,55 km, din A3, în valoare de 326,5 milioane

de lei, a fost semnat în iunie 2020 cu asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water

Drillings. Proiectarea avea alocata sase luni, iar executia, 18 luni.

Sectorul Chiribis - Biharia face parte din tronsonul Suplacu de Barcau - Bors. Capatul autostrazii, de 5,6 km, care
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face legatura cu Ungaria, a fost construit tot de firme din grupul Selina. De asemenea, acesta a mai fost desemnat

câstigator si pe lotul relicitat Chetani - Câmpia Turzii, unde Strabag a depus contestatie.

Firmele de constructii ale lui Beniamin Rus se afla pe primul loc si pentru lotul Suplacu de Barcau - Chiribis din

Autostrada Transilvania. În plus, constructorul din Oradea se situeaza pe primul loc în cursa pentru lotul 3 Buzau -

Pietroasele din Autostrada Ploiesti - Buzau (A7), o lucrare mare de peste 200 de milioane lei.
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