

Romgaz a anuntat Ambasada Spaniei despre întârzierile înregistrate de compania Duro Felguera la constructia centralei Iernut

Romgaz a informat Ambasada Spaniei de întârzierile pe care le înregistrează compania Duro Felguera, care, în consorțiu cu Romelectro, construiește noua centrală pe gaze de la Iernut, au afirmat, pentru AGERPRES, reprezentanții producătorului de gaze.

"Ambasada Spaniei a fost anunțată în legătură cu această situație. Managementul Romgaz face toate eforturile ca proiectul să fie finalizat cât mai repede", au spus oficialii companiei.

În urma cu două zile, Adunarea Generală a Acționarilor Romgaz a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică externă a Romgaz, într-un posibil litigiu cu asocieria Duro Felguera și Romelectro, având ca obiect dezvoltarea C.T.E. Iernut.

"Vom apela la servicii juridice pentru a ne asigura că posibilele prejudicii din partea consorțiului sunt diminuate la maximum", au arătat responsabilii companiei de gaze.

Producătorul național de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fără TVA, cu firmele Duro Felguera și Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut.

Centrala ar fi trebuit să fie dată în folosință la începutul anului 2020, potrivit planurilor inițiale, dar au apărut întârzieri, atât ca urmare a unor neînțelegeri între parteneri, cât și a unei prevederi din OUG 114 privind majorarea salariilor în construcții, după cum declară Adrian Volintiru, directorul companiei, la sfârșitul lunii august.

"Am convocat toți partenerii din proiect să vedem cum facem să deblocăm situația. Ceea ce ne-a impactat au fost prevederile din OUG 114 vizavi de construcții, pentru că a urmat o instrucțiune, ar fi trebuit să urmeze alta care nu a mai fost dată și încercăm să deblocăm această poveste", a declarat, atunci, Adrian Volintiru.