

Pistol (Guvern): Sunt riscuri sa nu fie finalizate, anul acesta, loturile 2 din autostrada Sebes-Turda si din drumul expres Pitesti-Craiova

Exista riscuri mari ca lotul 2 al autostrazii A10 Sebes - Turda si lotul 2 al drumului expres Craiova - Pitesti sa nu fie finalizate pâna la sfârșitul anului, a declarat, marti, consilierul pe probleme de infrastructura din cadrul Cancelariei prim-ministrului, Cristian Pistol.

"Din câte stiu eu, riscurile sunt mari sa nu se finalizeze si probabil ca vor trebui elemente noi care sa determine constructorii sa finalizeze aceste lucrari. În orice caz, timpul este foarte scurt, din cunostintele mele lucrarile nu sunt atât de avansate", a afirmat Cristian Pistol, la finalul unei reuniuni organizate marti cu ocazia Zilei Nationale a Constructorilor.

Consilierul de stat însărcinat cu monitorizarea investitiilor în infrastructura a mentionat ca masurile propuse constructorilor celor doua sectiuni, cu doua luni în urma, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu au fost implementate de acestia.

"Acum aproximativ doua luni de zile, daca toate masurile care au fost propuse atunci de Companie ar fi fost luate în calcul si ar fi fost puse în opera în santier de catre constructor, ar fi fost posibila (finalizarea celor doua sectiuni pâna la finalul anului, n.r.)", a precizat Cristian Pistol.

Consilierul prim-ministrului a adaugat ca Ministerul Transporturilor va publica în curând evaluarea proiectelor rutiere care vor putea fi date în folosinta pâna la finalul anului.

"În momentul acesta - am discutat si cu domnul ministru (al Transporturilor, n.r.) Vâlceanu - se face o evaluare a proiectelor care au posibilitatea a fi receptionate sau date în trafic anul acesta. Astept si eu stadiul evaluarii sa vedem exact ce progrese s-au întâmplat în santier si care ar mai fi elementele care trebuie facute de constructori pentru darea în trafic. Nu avem înca aceasta evaluare, dar o vom avea în foarte scurt timp", a încheiat Cristian Pistol.