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Bolos: Toate ministerele de linie au depus documentele care fac dovada îndeplinirii

jaloanelor

Toate ministerele de linie care au avut în responsabilitate jaloane pentru trimestrul II, din Planul National

de Redresare si Rezilienta, au depus documentele necesare care fac dovada ducerii la îndeplinire a acestora,

pâna joi, la sfârsitul zilei, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

 

"Dupa cum se cunoaste, pentru trimestrul II, cu termen data de 30 iunie 2022, am avut de dus la bun sfârsit un

numar de 27 de jaloane care fac parte din Planul National de Redresare si Rezilienta. Pâna ieri la sfârsitul zilei -

toate ministerele de linie care au fost implicate si au avut în responsabilitate jaloane pentru trimestrul II - au depus

documentele necesare care fac dovada ducerii la îndeplinire a jaloanelor pe care le-au avut în responsabilitate. O

scurta trecere în revista a numarului de jaloane pe care le-a avut fiecare dintre ministere: Ministerul Mediului un

jalon, Ministerul Transporturilor un jalon, Ministerul Energiei 4 jaloane, Ministerul Dezvoltarii Regionale 6

jaloane, Ministerul Finantelor un jalon, Ministerul Sanatatii 3 jaloane, Ministerul Justitiei un jalon, Secretariatul

General al Guvernului un jalon, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii 3 jaloane, Ministerul Investitiilor si

Proiectelor Europene un jalon, Ministerul Muncii un jalon si Ministerul Educatiei 3 jaloane. Asa cum am

mentionat, documentatiile ministerelor de linie au fost depuse la Ministerul Investitiilor", a afirmat vineri

ministrul, la finalul sedintei de Guvern.

 

Bolos a subliniat ca, în perioada urmatoare, va începe procesul de validare cu Comisia Europeana a acestor

jaloane.

 

"Urmeaza în perioada urmatoare sa avem si sa începem procesul de validare cu Comisia Europeana a acestor

jaloane, pentru ca la termenul pe care îl avem pentru cererea de plata numarul 2, cea pentru care termenul este luna

octombrie 2022, sa putem sa avem validate cele 27 de jaloane - si sa putem sa ne depunem cererea de plata în

conditiile pe care deja le cunoasteti. Pentru trimestrul I amintesc ca am avut un numar de 24 de jaloane, pentru

trimestrul III avem 24 de jaloane din nou si pentru trimestrul IV - 55 de jaloane, fiind trimestrul ultim din an cu

cea mai mare greutate", a explicat acesta.

 

Potrivit sursei citate, pentru anul 2022, totalul jaloanelor pe care le avem de dus la bun sfârsit este de 130.

 

În ceea ce priveste jaloanele pe care România le-a avut de îndeplinit pentru trimestrul II, "aceste tipuri de jaloane

au anumite particularitati", 18 dintre ele având acte normative pe care ar trebui sa le adopte Guvernul si, dupa caz,

Parlamentul.

 

"Cele mai importante legi pe care le-am avut de adoptat a fost ordonanta cu legea sau reglementarile care privesc

decarbonizarea, proiectul de lege al zonelor metropolitane, proiectul de lege privind administrarea bunurilor

confiscate, proiectul de lege a interoperabilitatii, ordonanta de urgenta cu cloud-ul guvernamental, proiectul de

lege privind modificarea economiei sociale, acestea fiind în categoria principalelor legi care au fost dezbatute în

procedura parlamentara si care au trecut prin Camera Deputatilor", a adaugat ministrul Investitiilor.

 

El a precizat ca restul de jaloane au vizat lansari de apeluri de proiecte.

 

"În continuare, Guvernul României trebuie sa faca eforturi pentru ca celelalte jaloane aferente trimestrelor III si IV

sa poata sa fie duse la bun sfârsit, pentru ca, pe masura ce am lansat apelurile de proiecte, spre exemplu, urmeaza

partea de evaluare a proiectelor, partea de contractare, care sunt, sa zicem, activitati cu un grad de complexitate

mai ridicat, iar, în ceea ce priveste proiectele de infrastructura, dupa cum stiti, acestea au ca finalitate contractele

de executie lucrari, dar si implementarea acestor proiecte de mare însemnatate pentru România. Şi, desigur, partea
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aceasta de implementare este într-adevar însotita si de riscuri pe care va trebui sa le manageriem în mod

corespunzator, chiar daca termenul de dus la bun sfârsit al jalonului este într-adevar în anul 2026", a spus Marcel

Bolos.

 

Şeful de la Investitii si Proiecte Europene a subliniat ca, în acest proces de validare cu Comisia Europeana, "s-ar

putea sa fie solicitate informatii suplimentare sau completari, dupa cum deja ne-am obisnuit, ale documentelor pe

care le trimitem la Comisie".

 

"Din acest punct de vedere, suntem într-un parteneriat deschis cu Comisia Europeana si facem toate eforturile

pentru ca aceste jaloane sa fie validate si în luna octombrie, cererea de plata numarul 2 sa poata fi depusa în bune

conditii. Pentru România, în acest an, scopul si obiectivul cel mai important pe care îl avem de îndeplinit este de a

asigura încasarea celor 10 miliarde de euro necesari pentru implementarea proiectelor de infrastructura si tuturor

acelor categorii de proiecte la care ne-am obligat si ne-am asumat responsabilitatea prin Planul National de

Redresare si Rezilienta", a completat ministrul. 
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