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Contractul pentru constructia sectiunii Chiribis-Biharia din Autostrada Transilvania

va fi lansat din nou în licitatie (ministru)

Contractul pentru constructia sectiunii Chiribis - Biharia, parte a Autostrazii Transilvania, va fi lansat din

nou în licitatie, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe propria pagina de Facebook.

 

"Contractul pentru constructia sectiunii Chiribis-Biharia a Autostrazii Transilvania va fi lansat din nou în licitatie.

CNAIR a transmis, astazi, la ANAP, spre validare, documentatia de atribuire a contractului pentru proiectarea si

executia celor 28,55 km ai acestei sectiuni care face parte din Autostrada Brasov - Târgu Mures - Cluj - Oradea", a

scris ministrul.

 

Potrivit sursei citate, perioada maxima de proiectare stabilita prin contract va fi de sase luni, iar cea pentru executia

lucrarilor de 18 luni.

 

Grindeanu precizeaza ca, dupa validarea documentatiei, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii

Rutiere (CNAIR) va putea lansa licitatia propriu-zisa.

 

La jumatatea lunii mai, ministrul Transporturilor anunta rezilierea din partea CNAIR a contractului pentru

sectiunea Chiribis - Biharia a Autostrazii Transilvania, si preciza ca o licitatie noua va fi lansata "în cel mai scurt

timp".

 

"CNAIR a reziliat, astazi (12 mai 2022, n.r.), contractul pentru sectiunea Chiribis - Biharia a autostrazii

Transilvania! A fost nevoie de aceasta masura ca urmare a blocajului generat de constructor care nu a reusit nici

pâna acum sa predea un Proiect Tehnic conform. Contractul a fost semnat în anul 2020, iar constructia ar fi trebuit

sa fie finalizata pâna la sfârsitul acestui an (2022). CNAIR va relansa acest contract în cel mai scurt timp", a

mentionat oficialul pe Facebook.

 

În replica, antreprenorul sectiunii respective, asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East

Water Drillings, a sustinut ca ar fi benefica o ancheta guvernamentala care sa clarifice situatia pe acest contract si

afirma ca vina exclusiva apartine echipei de implementare din cadrul CNAIR.

 

"Ne aratam disponibilitatea de a pune la dispozitia unei comisii formata din specialisti în domeniul achizitiilor

publice toate informatiile/documentele relevante în vederea stabilirii modalitatii de derulare a Contractului si

factorii care au condus la situatia contractuala actuala. În acelasi timp, ar fi benefica o ancheta guvernamentala

care sa clarifice situatia pe acest contract", se preciza într-un punct de vedere al antreprenorului, transmis

AGERPRES.

 

În expunerea de argumente, reprezentantii antreprenorului afirma ca decizia de reziliere a Contractului, luata de

CNAIR SA, "este total abuziva", fiind emisa cu încalcarea flagranta a prevederilor contractuale si a legislatiei

aplicabile.

 

Contractul pentru proiectarea si executia lotului Chiribis - Biharia, 28,55 km, din A3, în valoare de 326,5 milioane

de lei, fusese semnat în iunie 2020 cu Asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water

Drillings. 
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